

# *Comune di Montegrosso Pian Latte*

PROVINCIA DI IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 33

---

**OGGETTO:**

Lavori di “Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento”. Esame ed approvazione progetto di 2° variante in corso d’opera.

---

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE del mese di APRILE alle ore 18:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1° convocazione ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
MAGLIO GIULIANO	SINDACO	X	
PENASSO PIER FRANCO	Assessore	X	
MAGLIO ANTONELLO	Assessore	X	
<b>TOTALE</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

Presiede il Sig.: MAGLIO GIULIANO

Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco-Presidente;

### PREMESSO:

- ❖ CHE il Comune di Montegrosso Pian Latte, unitamente al Comune di Mendatica, ha di recente realizzato la strada che collega i centri abitati dei due comuni al fine di poter usufruire di un collegamento diretto oltre che alternativo all'unico prima esistente, costituito dalla strada Provinciale che dal bivio che si diparte lungo la provinciale Acquetico – Mendatica conduce all'abitato di Montegrosso Pian Latte, avente funzione anche di protezione civile.
- ❖ CHE per ultimare l'intervento già avviato e rendere completa l'opera occorre ancora completare la viabilità di circonvallazione al centro abitato di Montegrosso Pian Latte;
- ❖ CHE per tale arteria di circonvallazione il Comune di Montegrosso Pian Latte approvava, con deliberazione GC n°91 del 13/12/2001, il progetto preliminare dell'opera, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, approvato con DGR 158 del 24/04/1998;
- ❖ CHE con provvedimento in data 12.02.2002 l'Amministrazione Provinciale di Imperia rilasciava l'Autorizzazione Paesaggistica all'esecuzione dell'opera, condizionato ad una serie di prescrizioni esecutive relative ai muri di contenimento ed agli spazi di sosta;
- ❖ CHE con deliberazione GC n°27 in data 10/05/2007 veniva approvata la progettazione esecutiva dei lavori di 1° Stralcio dell'opera, dell'importo pari ad Euro 86'000,00, finanziati con contributo della Provincia di Imperia e della ex C.M. Alta Valle Arroscia, opere ad oggi ultimate;
- ❖ CHE con deliberazione GC n°19 del 27/03/2010 veniva approvato il progetto esecutivo di un secondo lotto funzionale, dell'importo pari ad Euro 200'000,00, finanziato ai sensi della L.R. 14 del 22/03/1996 dalla Regione Liguria per Euro 198'000,00 – DGR 1112 del 06/08/2009 – e cofinanziato dal Comune di Montegrosso Pian Latte per Euro 2'000,00, i cui lavori sono ad oggi in corso di completamento;

### DATO ATTO:

- ❖ CHE nel corso dei su richiamati lavori di 2° lotto era stata accertata la necessità di apportare alcune modifiche alla progettazione originaria, relativamente alla dimensione della piattaforma stradale, ad una rettifica piano altimetrica del tracciato ed al miglior inserimento ambientale dell'opera;
- ❖ CHE tali suddette modifiche hanno richiesto la redazione di una perizia di variante complessiva alla progettazione autorizzata disponibile, configurantesi quale variante di interesse locale al PRG vigente, ai sensi dell'Art. 29 e 29bis della Legge Regionale 24/1987, con riferimento all'Art. 24 delle NTA del PRG;
- ❖ CHE la variante alla Progettazione generale di che trattasi è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 in data 25/03/2012;
- ❖ CHE con la suddetta deliberazione C.C. 3/2012 è stato altresì deliberato l'assenso all'avvio di una Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 59 della L.R. 36/1997, come modificato dalla L.R. 19/2002;
- ❖ CHE con determina del Responsabile del Servizio n. 80 del 22/07/2013 la suddetta procedura di Conferenza Servizi si è chiusa favorevolmente, con l'approvazione della progettazione di che trattasi;
- ❖ CHE per l'approvazione dell'opera sono risultati acquisiti, come richiesto:
  - Il Parere Favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune di Montegrosso Pian Latte, in data 27.02.2013;
  - Il Parere di Competenza Favorevole rilasciato, ai sensi dell'Art.146 c.5 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistica della R.Liguria in data 07.06.2012;
  - L'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'Art.146 del D.Lgs 42/2004, da parte della Provincia di Imperia, con provvedimento dirigenziale H2/645 del 25/06/2013;

CONSIDERATO CHE il completamento dell'opera richiede ancora un notevolissimo impegno economico, che il Comune di Montegrosso Pian Latte non può garantire con le sole proprie risorse finanziarie;

VISTA la Legge 9 agosto 2013 n°98 (G.U. n°194 del 20.08.2013), di conversione del DL 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), con cui è istituito il Primo Programma "6000 Campanili", concernente "Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di ngn e wi-fi, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio";

RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 81 del 09/09/2013, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente,

di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento”;

CONSIDERATO CHE con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione IV n. 1088 del 02/02/2015 e acclarata al n. 107 del protocollo di questo Ente il 04/02/2015 è stata comunicata la concessione a questo Comune con decreto del Ministro n. 29 del 30/01/2015 del contributo di € 940.000,00 a valere sul Programma di finanziamento statale destinato ad opere pubbliche di piccoli Comuni denominato "6000 Campanili" di cui all’art. 18, comma 9, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 43 del 27/04/2015, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del progetto esecutivo di “Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento”, all’uopo redatto dai tecnici già incaricati della progettazione generale, prevedente un impegno di spesa complessivo pari a 940’000,00€;

RICHIAMATA altresì la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 40 del 27/04/2015 ad oggetto: Lavori di “Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – Lotto di completamento”, come rettificata con la determinazione n. 53 del 15/06/2015;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 71 del 17/08/2015, come rettificata con determinazione n. 78 del 29/09/2015, con la quale si è provveduto:

- ad approvare i verbali n. 1 del 27/07/2015 e 2 del 17/08/2015 della Commissione di gara nominata con deliberazione G.C. n. 61 del 27/07/2015, agli atti d’ufficio, relativi alla procedura per l’affidamento in appalto dei lavori di “Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento” di cui alla propria determinazione a contrarre n. 40 del 27/04/2015, come rettificata con la determinazione n. 53 del 15/06/2015;
- ad aggiudicare in via provvisoria sotto le condizioni di Legge l’appalto dei lavori di “Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento” all’Impresa ICOSE spa con sede in Paroldo CN, che ha proposto il ribasso percentuale più alto sul prezzo posto a base di gara ovvero 25,228% pari ad € 507.035,34 per lavori oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 22.153,14 e quindi per complessivi € 529.188,48”;

RICHIAMATA infine la determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 01/12/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla su nominata Impresa;

CONSIDERATO CHE i lavori di che trattasi sono in fase di completamento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 60 del 22/08/2016 avente ad oggetto l’approvazione di una prima variante al progetto in parola;

ESAMINATO il progetto di 2° variante in corso d’opera redatto dai Tecnici incaricati che si compone dei seguenti allegati:

- Relazione illustrativa;
- Relazione Paesaggistica;
- Tav. 1 Inquadramenti;
- Tav. 2 Planimetria progetto generale autorizzato;

Tav. 3 Planimetria zona di intervento stato autorizzato;  
Tav. 4 Planimetria zona di intervento stato in variante;  
Tav. 5 Planimetria zona di intervento stato di raffronto;

PRESO ATTO CHE le opere oggetto della presente variante si riferiscono a modeste modificazioni dell'ultimo tratto del progetto autorizzato (Autorizzazione Paesaggistica n°7/2017)\_consistente nella realizzazione di una piccola zona di parcheggio per n.3 posti auto e nella realizzazione di una scogliera in massi al posto del previsto muro di sostegno in c.a. A ridosso del tracciato stradale in prossimità dell'incrocio con la viabilità Provinciale. Dal punto di vista progettuale le opere di variante non modificano in maniera importante l'intervento come precedentemente autorizzato in quanto sia le opere di sostegno previste che le opere accessorie al tracciato restano sostanzialmente inalterate.

PRECISATO CHE resta invariato il quadro economico dei lavori in parola;

RITENUTO detto progetto di variante meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il progetto di 2° variante redatto dai Tecnici incaricati relativi ai lavori di "Adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità esistente, di recente realizzazione, a collegamento dei centri abitati dei comuni di Mendatica e di Montegrosso Pian Latte, a servizio di emergenze ambientali e di valore storico – culturale con variante al centro storico di Montegrosso Pian Latte – lotto di completamento" di cui alla deliberazione G.C. n. 43 del 27/04/2015.
2. DI DARE ATTO CHE detta variante si compone della documentazione in premessa elencata.
3. DI DARE ATTO CHE resta invariato il quadro economico dei lavori in parola.
4. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.;
5. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
MAGLIO GIULIANO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. ALBERTO Marino  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montegrosso P.L. dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi \_\_\_\_\_ giorni interi e consecutivi.

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. ALBERTO Marino  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000

Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. ALBERTO Marino  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)  
 Per \_\_\_\_\_ a decorrere dal ai sensi dell' art. 134 c.

Il Segretario Comunale  
Dott. ALBERTO Marino  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Montegrosso Pian Latte, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. ALBERTO Marino)